

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.1/2022

uzavretá podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.

(Obchodného zákonníka)

1. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1. Objednávateľ:** **Obec Malý Cetín**
Malý Cetín č. 105, 951 107 Čechynce
Štatutárny zástupca: Leonidas Charizopulos - starosta obce
Zástupca k rokovaniam vo veciach
Technických a zmluvných : Leonidas Charizopulos - starosta obce
IČO: 006 11166
DIČ: 2021269657
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko , a.s.
0844944001/5600
IBAN: SK27 5600 0000 0008 4494 4001
Tel : +421 908 757 670
- 1.2. Zhotoviteľ:** **Ing. arch. Peter Mizia NEUTRA –
architektonický ateliér**
Farská 1, 949 01 NITRA
Štatutárny zástupca: Ing. arch. Peter Mizia
Zástupca k rokovaniam vo veciach
technických a zmluvných: Ing. arch. Peter Mizia
IČO: 32762151
DIČ: 1031843065
IČ DPH: SK 1031843065
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: č.ú. 0804272001/5600
IBAN: SK43 5600 0000 0008 0427 2001
Tel. / fax: 037/6579461
e-mail: peter.mizia@gmail.com

2. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

- 2.1. Podkladom pre uzavretie tohto dodatku č.1 k zmluve 1/2022 je vzájomné rokovanie a zhodnotenie vzájomných možností oboch zmluvných strán počas súčasnej hygienicko - epidemiologickej situácie a limitov , ktoré majú dosah na úpravu článku č.4 ČAS PLNENIA uvedenej zmluvy o dielo. Pôvodný text článku č.4.1 sa ruší a nahrádza sa novým.

4. ČAS PLNENIA

- 4.1. Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok nasledovne:

Výkonová fáza : **Návrh** - bude ukončený najneskôr do 05.09.2023 a odovzdaný objednávateľovi na jeho adresu k prerokovaniu.

Výkonová fáza : **Čistopis** bude ukončený do 7 dní od schválenia zmien a doplnkov č.3 Obecným zastupiteľstvom Malý Cetín.

Všetky ostatné ustanovenia tejto zmluvy zostávajú v platnosti.

Malý Cetín, dňa : 10.11. 2022

Malý Cetín, dňa : 10.11. 2022

