

DODATOK č. 1

k ZoD č. 26 /2019 zo dňa 28.01.2020, uzatvorenej podľa § 536 a následných ustanovení Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany:

	1. Zhotoviteľ: AB – STAV s.r.o.	2. Objednávateľ: Obec Malý Cetín
	951 07 Malý Cetín 157	951 07 Malý Cetín 105
Zastúpený :	Ing. Dávid Borbély	Leonidas Charizopulos - starosta
Oprávnený jednať:	Ing.Imrich Struhár	
DIČ :	SK 2020154246	SK2021269657
IČO :	36 548 707	00 611 166
Bankové spojenie:	SLSP Nitra	PRIMA BANKA
IBAN:	SK2909000000000231986233	SK3556000000000844942014

Článok 1. - Predmet zmluvy

Predmetom tohto dodatku je realizácia:

Naviac práce – podľa cenovej ponuky zo dňa 08.10.2021

Článok 3 – Cena za predmet zákazky

Cena prác tohto dodatku	1 952,46 € bez DPH
	390,49 € 20% DPH
	2 342,95 € s DPH

Ostatné články „Zmluvy o dielo“ č. 26/2019 zo dňa 28.01.2020 sa nemenia.

V Malom Cetíne, dňa 08.10.2021

V Malom Cetíne, dňa 08.10.2021

za zhotoviteľa:

AB-STAV, s.r.o.
951 07 MALÝ CETÍN 157
IČO: 36 548 707

za objednávateľa:







KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov v obci Malý Cetín	JKSO	
Názov objektu	Naviac práce	EČO	KA191206
		Miesto	Malý Cetín
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Malý Cetín	00611166	
Projektant			
Zhotoviteľ	AB-STAV s r.o., Malý Cetín	36548707	SK2020154246
Spracoval	Katarína Andrasková		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
	131/2019/03	08.10.2021	
			CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	587,11	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	1 365,36	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	1 952,46	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis	Objednávateľ	Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22	1 952,46	
				24 DPH 20,00 % z 1 952,46	390,49	
				25 Cena s DPH (r. 23-24)	2 342,95	
Dátum a podpis	Zhotoviteľ	Pečiatka		E Prípochy a odpochy		
				26 Dodávky zadávateľa	0,00	
Dátum a podpis				27 Kľzavá doložka	0,00	
				28 Zvýhodnenie +-	0,00	

ROZPOČET

Stavba: Výstavba a rekonštrukcia chodníkov v obci Malý Cetín

Objekt: Naviac práce

Objednávateľ: Obec Malý Cetín

Zhotoviteľ: AB-STAV s r.o., Malý Cetín

Miesto: Malý Cetín

Spracoval: Katarína Andrasková

Dátum: 8. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 1 952,462

1 Zemné práce 516,780

1	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	18,000	28,71	516,780
---	-----------	---	----	--------	-------	---------

5 Komunikácie 568,769

2	564710211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 50 mm	m2	18,000	2,88	51,840
3	581130315	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 200 mm	m2	18,630	21,95	408,929
4	581900001	Metličková úprava	m2	18,000	6,00	108,000

8 Rúrové vedenie 526,450

5	893313000	Demontáž nadstavca	ks	5,000	8,53	42,650
6	893313001	Osadenie a úprava nadstavca	ks	5,000	17,06	85,300
7	594300007600	Nadstavec s oceľovým rámom	ks	5,000	52,70	263,500
8	899101111	Montáž a dodávka oceľového poklopu	ks	5,000	27,00	135,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 325,872

9	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,300	11,79	109,647
10	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	148,800	0,38	56,544
11	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	9,300	4,17	38,781
12	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	9,300	13,00	120,900

99 Presun hmôt HSV 14,591

13	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	10,729	1,36	14,591
----	-----------	--	---	--------	------	--------

Celkom 1 952,462